

淄博市基础教育研究院

便函〔2023〕5号

关于印发 2022—2023 学年度第二学期 高一高二教研工作项目计划一览表的通知

各区县教研室（教育研究中心）、各普通高中学校：

为进一步优化全市高一高二教研工作思路与措施，提升两个年级教学的针对性与实效性，现将《2022—2023 学年度第二学期高一高二教研工作项目计划一览表》（下称《一览表》）印发给你们，并提出如下要求，请认真贯彻执行。

希望各单位加强对《一览表》内容学习，明确责任单位及其分工，突出年级项目管理，强化科学规划，优化时间安排，细化督查落实，确保高一高二各项工作扎实高效。

附件：2022-2023 学年度第二学期高一高二教研工作项目计划一览表

淄博市基础教育研究院

2023 年 1 月 12 日

附件：

2022-2023 学年度第二学期高一高二教研工作项目计划一览表

时间	工作项目	工作内容	责任单位
第 1 周（2 月 6 日—2 月 10 日）	1. 组织高一、高二教学质量补测 2. 编制高一、高二学科教研会安排表	1. 召开高一、高二教学质量补测考务会 2. 组织高一、高二教学质量补测工作 3. 组织高一、高二教学质量补测答案解读会、阅卷、成绩分析等工作 4. 编制高一、高二学科教研会安排表	市、区县教研部门，各普通高中校
第 2 周（2 月 13 日—2 月 17 日）	1. 筹备、召开高一、高二学科教研会 2. 名校网络课堂	1. 相关教研员赴校听课，分析相关学科补测成绩，制订学科教研会方案 2. 召开有关学科教研会 3. 开展名校网络课堂活动	市、区县教研部门，各普通高中校
第 3 周（2 月 20 日—2 月 24 日）	1. 筹备、召开高一、高二学科教研会 2. 名校网络课堂 3. 名师课堂	1. 相关教研员赴校听课，分析相关学科补测成绩，制订学科教研会方案 2. 召开有关学科教研会 3. 开展名校网络课堂活动 4. 开展名师课堂活动	市、区县教研部门，各普通高中校
第 4 周（2 月 27 日—3 月 3 日）	筹备、召开高一、高二学科教研会	1. 相关教研员赴校听课，分析相关学科补测成绩，制订学科教研会方案 2. 召开有关学科教研会	市、区县教研部门，各普通高中校
第 5 周（3 月 6 日—3 月 10 日）	名师课堂	开展名师课堂活动	市、区县教研部门，各普通高中校

第6周(3月13日—3月17日)	1. 高一高二教学订单一式视导 2. 名师课堂	1. 高一、高二教学订单一式视导, 内容包括全市高一、高二学科教研会要求落实及优质课堂打造等 2. 开展名师课堂活动	市、区县教研部门, 各普通高中校
第7周(3月20日—3月24日)	1. 高一、高二教学订单一式视导 2. 名师课堂	1. 高一、高二教学订单一式视导内容包括全市高一高二学科教研会要求落实及优质课堂打造等 2. 开展名师课堂活动	市、区县教研部门, 各普通高中校
第8周(3月27日—3月31日)	1. 高一、高二教学订单一式视导 2. 名师课堂	1. 高一、高二教学订单一式视导内容包括全市高一高二学科教研会要求落实及优质课堂打造等 2. 开展名师课堂活动	市、区县教研部门, 各普通高中校
第9周(4月3日—4月7日)	高一、高二教学订单一式视导	高一、高二教学订单一式视导内容包括全市高一高二学科教研会要求落实及优质课堂打造等	市、区县教研部门, 各普通高中校
第10周(4月10日—4月14日)	名师课堂	开展名师课堂活动	市、区县教研部门, 各普通高中校
第11周(4月17日—4月21日)	调度各校期中检查工作	调度各校期中检查工作	市、区县教研部门, 各普通高中校
第12周(4月24日—4月28日)	调度各校期中检查工作	调度各校期中检查工作	市、区县教研部门, 各普通高中校
第13周(5月4日—5月5日)	全市普通高中学科基地推进会筹备、部署	筹备全市普通高中学科基地推进会各项工作	市、区县教研部门, 各普通高中校
第14周(5月8日—5月12日)	全市高二网络教研活动	课程化安排高二网络教研活动, 市教研员(兼职教研员)负责审核相关授课内容, 并主持网络教研活动, 提出网络教研内容落实要求。	市、区县教研部门, 各普通高中校
第15周(5月15日—5月19日)	全市高一、高二网络教研活动	课程化安排两个年级网络教研活动, 市教研员(兼职教研员)负责审核相关授课内容, 并主持网络教研活动, 提出网络教研	市、区县教研部门, 各普通高中校

			内容落实要求。	
第16周(5月22日—5月26日)	全市高一、高二网络教研活动		课程化安排两个年级网络教研活动，市教研员（兼职教研员）负责审核相关授课内容，并主持网络教研活动，提出网络教研内容落实要求。	市、区县教研部门，各普通高中校
第17周(5月29日—6月2日)	全市高一网络教研活动		课程化安排高一年级网络教研活动，市教研员（兼职教研员）负责审核相关授课内容，并主持网络教研活动，提出网络教研内容落实要求。	市、区县教研部门，各普通高中校
第18周(6月5日—6月9日)	高一、高二备课组长会		召开高一、高二备课组长会	市、区县教研部门，各普通高中校
第19周(6月12日—6月16日)	1.高一期末命题 2.高一、高二备课组长会		1.按照新课标要求组织高一期末命题工作 2.召开高一、高二备课组长会 3.高一、高二期末考试数据汇总及条形码打印 4.编制高一、高二期末考试网络阅卷方案	市、区县教研部门，各普通高中校
第20周(6月19日—6月21日)	召开全市普通高中学科基地推进会		各普通高中学科基地工作阶段总结、汇报交流	市、区县教研部门，各普通高中校
第21周(6月26日—6月30日)	高二期末考试命题		按照新课标要求组织高二期末命题工作	市、区县教研部门，各普通高中校
第22周(7月3日—7月7日)	1.高一、高二期末考试考务会 2.高一、高二期末考试		1.召开高一、高二期末考试考务会 2.组织高一、高二期末考试	市、区县教研部门，各普通高中校
第23周(7月10日—7月14日)	高一、高二期末考试阅卷、成绩分析		组织高一、高二期末考试阅卷，成绩分析	市、区县教研部门，各普通高中校

注意：1.根据实际需要，安排学科专家报告及外出学习考察活动。

2.按照计划，在关键节点安排市教育质量整体提升工程相关活动。